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МОДЕЛИ И УРОВНИ ВНЕДРЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

ГЛАВА 3.
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3.2. Типовые этапы внедрения систем (от вендора)
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1. Подготовка 
проекта

    2. Проектирование    3. Реализация
   4. Подготовка 

   к ОПЭ / ОЭ
5. ОПЭ / ОЭ     6. Переход к ПЭ

Выбор концепции реализации проекта

Определение предварительного объема проекта

Формирование плана-графика

Анализ требований

Проектирование и утверждение решений

Формирование списка доработок системы

Настройка и доработка системы

Системное и интеграционное тестирование

Документирование системы

Подготовка сценариев приемочного тестирования

Идентификация тестовых данных

Приемочное тестирование

Регистрация и устранение дефектов

Техническая подготовка системы

Миграция продуктивных данных

ОЭ – опытная эксплуатация

ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация

ПЭ – промышленная эксплуатация

Обучение конечных пользователей

    7. ПЭ

Обновление документации

Передача в поддержку

Все права защищены © 2021. Официальный сайт Дмитрия Степанова

https://stepanovd.com/training/15-lifecycle



3.3. Модели разработки систем
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Модель 

разработки

систем

 

 

 

1. Каскадная

3. Спиралевидная2. Итерационная
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3.4. Каскадная модель
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1. Подготовка 
проекта

    2. Проектирование    3. Реализация
   4. Подготовка 

   к ОПЭ / ОЭ
5. ОПЭ / ОЭ     6. Переход к ПЭ

1. Подготовка 
проекта

    2. Проектирование

   3. Реализация

   4. Подготовка 
   к ОПЭ / ОЭ

5. ОПЭ / ОЭ

    6. Переход к ПЭ

1. Подготовка 
проекта

    2. Проектирование

   3. Реализация

   4. Подготовка 
   к ОПЭ / ОЭ

5. ОПЭ / ОЭ

    6. Переход к ПЭ

Независимая реализация этапов

Прозрачность определения сроков и затрат

Конечный набор документации и работ

Зависимость этапов

Отсутствие обратной связи

 

    7. ПЭ

    7. ПЭ     7. ПЭ
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3.5. Итерационная модель

28.08.2021 6
Все права защищены © 2021. Официальный сайт Дмитрия Степанова

https://stepanovd.com/training/15-lifecycle



3.6. Спиралевидная модель
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3.7. Метод Дизайн мышления
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3.8. Типовые риски спиралевидной модели
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3.9. Базовые принципы итерационной и спиралевидной моделей
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3.10. V-модель разработки через тестирование
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Требования 
пользователей

Функциональные 
требования

Кодирование
Модульное 
тестировние

Системное 
тестирование

Интеграционное 
тестирование

Приемочное 
тестирование

Бизнес-требования
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3.11. Методы гибкой разработки Agile
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Kanban

Scrum Rapid Application 
Development

Итерационная 
модель

Гибкие методы Agile

Extreme 
Programming

Спиралевидная 
модель

Feature Driven 
Development
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3.12. Ценности и принципы гибкой разработки Agile
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3.13. Agile Scrum
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3.14. Доска отслеживания задач и результатов
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3.15. Целесообразность Agile Scrum в ERP-проектах
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3.16. Уровни внедрения систем
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3.17. Разграничение ответственности по уровням
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    Процессы

Приложения

Техническая инфраструктура

Данные

Изменения

У
р

о
в
н

и
 в

н
е

д
р

е
н

и
я
 с

и
с
те

м

Обученные конечные пользователи, 
готовые к работы с продуктом

Мигрированные данные 
для работы программного продукта

Реализованный программный продукт 
для заданных бизнес-процессов

Смоделированные 
бизнес-процессы компании

Релизованная инфраструктура 
для работы программного продукта

Проект
Реализованный проект 

с соблюдением сроков, бюджета и объема
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3.18. Зависимость уровней
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Уровень проекта

Уровень изменений

Уровень технической инфраструктуры

Уровень приложений

Уровень данных

и

и/или

и/или

и/или

Уровень бизнес-процессов

и/или
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